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三水基塘立交至鲤洲岗段路面改造工程 

截至 2020年 3月底资金筹集使用 

和建设管理情况审计结果 

（2021年3月3日公告） 

 

根据《中华人民共和国审计法》规定，佛山市审计局对佛山

市三水区公路事务中心（下称三水公路事务中心）负责的三水基

塘立交至鲤洲岗段路面改造工程（下称基塘至鲤洲岗路面改造工

程）截至 2020 年 3 月底资金筹集使用和建设管理情况进行审计，

并对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下： 

一、基本情况 

基塘至鲤洲岗路面改造工程起于三水区基塘立交往南 700 米

处，终于与进港大道 X529 平交路口前 200 米处，路段全长 6 公

里，工程预算 4028.46 万元，于 2015 年 9 月开工，2017 年 1 月完

工。 

审计结果表明，三水公路事务中心制定了招标与采购管理、

资金管理等内控制度，能较好控制工程投资规模。但审计也发现

该工程在资金管理和工程管理等方面存在一些问题。 

二、审计发现的主要问题 

（一）资金管理方面。 

1.未按合同约定根据实际完成工作量拨付工程款，建设期间
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多付工程款 139.17 万元。 

2. 支付应由施工单位承担的工程质量问题返修费用 7.79 万

元。 

3. 未严格审核变更工程的数量，造成多付变更工程款 11.98

万元。 

（二）工程管理方面 

1.部分路面工程存在质量隐患，需进行修复处理，涉及的工

程造价 65 万元。 

2.同意施工单位使用未经第三方检定的旧沥青拌合机生产沥

青混凝土，导致部分道路面层质量不合格造成返工。 

3.未按合同约定对监理单位进行监管，监理单位存在人员到

位率低、未按规范进行抽样试验等问题。 

三、审计处理及整改情况 

对此次审计发现的问题，佛山市审计局已依法出具了审计报

告。三水公路事务中心具体整改结果由其自行公告。 
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